

รายละเอียดแบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

งานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

๑.)โรงพักเก็บขยะ ๒.)งานทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ๓.)งานถนน คสล.หน้าอาคารหอ
และ ๔.)งานปรับปรุงห้องผู้อำนวยการและห้องประวัติศาสตร์ อาคารศูนย์เรียนรู้
บริเวณภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดข

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๕% ของวงเงินค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างโรงพักเก็บขยะ จำนวน ๑ หลัง พร้อมงานถนน คสล.ทางเข้า
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว๑๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๕๒.๐๐ ตร.ม.
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดวันที่.....(ภายใน ๖๐ วัน).....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๔% ของวงเงินค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหอพักนักศึกษาหลังเก่าไปจรดหอพักนักศึกษา
ความยาวรวมประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร

- ปักฝัง งานเสาเข็ม งานทำฐานราก เสาต่อม่อ

- งานหล่อคานคอดิน ทำพื้น คสล. ทางเดิน

- งานโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 %

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดวันที่.....(ภายใน ๓๐ วัน).....

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๘% ของวงเงินค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

๓.๑ งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหอพักนักศึกษาหลังเก่าไปจรดหอพักนักศึกษ

ความยาวรวมประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร

- งานโครงเหล็กเสาและหลังคา

- งานมุงหลังคาเหล็ก METAL SHEET

- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- และงานอื่นๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๓.๒ งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารหอพักนักศึกษาหลังเก่า

ขนาดพื้นที่ประมาณ ๒๖.๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดวันที่.....(ภายใน ๓๐ วัน).....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๖% ของวงเงินค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน


- งานปรับปรุงห้องผู้อำนวยการและห้องประวัติศาสตร์ อาคารศูนย์เรียนรู้
 - ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดวันที่.....(ภายใน ๓๐ วัน).....

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๗% ของวงเงินค่าจ้าง
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงห้องผู้อำนวยการและห้องประวัติศาสตร์ อาคารศูนย์เรียนรู้
 - ห้องประวัติศาสตร์
 - บริเวณห้องประวัติศาสตร์ชั้น ๑
 - บริเวณทางขึ้นบันได ชั้น ๒ และชั้น ๓
 - บริเวณทางเข้าห้องประชุมชั้น ๓
- และงานอื่นๆ ตามแบบรูปรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จ
รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดวันที่.....(ภายใน ๓๐ วัน).....

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ ตามผลปฏิบัติงานจริง โดยไม่จำเป็นต้องส่งมอบงานจั

จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๕ งวดงาน รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

ลงชื่อ..........ผู้แบ่งงวดงาน

(นายพีระเดช ทะมานันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น